Дополнительное соглашение № 4 к государственному контракту № $\Phi.2019.3538$ от 05.06.2019г. на строительство объекта «Сельское культурно-досуговое учреждение

в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края»

г. Чита

«<u>13</u>» <u>12</u> 2019г.

Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Костина Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности № 09/4844 от 14.10.2019г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мкоян Спартак Сережович, далее именуемый «Генподрядчик», в лице Мкояна Спартака Сережовича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП) № 304753420400022 от 13.05.2019г., с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- 1. В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, в соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стороны пришли к соглашению внести изменения в следующие Приложения к контракту:
- 1.1. Приложение № 1 «Расчёт стоимости контракта» и считать его Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
- 1.2. Приложение № 2 «График выполнения работ» и считать его Приложением № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
- 1.3. Приложение № 3 «График оплаты выполненных работ» и считать его Приложением № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
- 1.4. Приложение № 5 «Календарный график производства работ» и считать его Приложением № 4 к настоящему дополнительному соглашению.
- 2. Принять Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение № 4 к настоящему дополнительному соглашению к государственному контракту № Ф.2019.3538 от 05.06.2019г. на строительство объекта «Сельское культурнодосуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края», в новой редакции и считать неотъемлемыми частями настоящего дополнительного соглашения.
- 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. Обязательства сторон по государственному контракту № Ф.2019.3538 от 05.06.2019г. не затронутые настоящим соглашением остаются в неизменном виде.
- 4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:

Заказчик:

Генподрядчик:

Главный инженер ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края

А.М. Костин

Mл

С.С. Мкоян

Индивидуальный предприниматель

Приложение № 1 к дополнительному соглашению $N_{\rm M} \frac{2}{4}$ or " $\frac{2}{3}$ " $\frac{2}{4}$ 2019г.

к государственному контракту № Ф.2019.3538 от 05.06.2019г.

Расчет стоимости контракта на строительство объекта "Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края"

Обшав	стоимость,	0	0	4258.28	4750.00	4799,78		\$7.78	22,40	26,48	000	5,29	96,96	149,09		.6.1	C+ C2
	хиьодп	7	,														
ость, тыс. руб.	оборудования, мебели, инвентаря	, 9		373,45	373 45	345010											
Сметная стоимость, тыс. руб.	монтажных работ	5)	343,41	343.41			46,6	46.6								
	строитель- ных работ	4		3541,42	3541,42			5,88	5,88	оснабжения и газоснабжения	92.5	56.59	149,09			6,1	53 12
	Наименование глав, объектов, работ и затрат	3	ъ строительства	Сельское культурно-досуговое учреждение	Итого по Главе 2, "Основные объекты строительства"	ического хозяйства		Наружное электроосвещение, заземление, молниезащита	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжени	Теплотрасса	Выгреб на 50 м3	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения,	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	C OAMERS OF THE PROPERTY OF TH	Бертикальная планировка	Благоустройство.
	Номера сметных расчетов и смет	2	Глава 2. Основные объекты строительства	OC02_01		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства		JIC04_01_01		6. Наружные сети и	JIC06_01_01	JIC06_02_01		7. Благоустройство и	HC07 01 01		JIC07_02_01 I
,	§ E	-	Глава	1		Глава	T	7		Глава	3 J	4 J		Глава	7	Т	9

1	1007 05 01					-	٠
-	JICU _UJ_UI	Озеленийе	8,55				8,55
∞	JIC07_04_01	Хозяйственная площадка на 2 мусороконтейнера	8,6				8,6
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	77,57				77.57
		Итого по Главам 1-7	3773,96	390,01	373.45		4537.42
Глав	Глава 9. Прочие работы и затраты	и затраты					
6	ГСН 81-05-02-2001, р.1, т.2	Производство работ в зимнее время 3*1,05%	118,88	12,29			131,17
10	Смета 09_01_01	Электрооборудование.Пусконаладочные работы				3 00	3 00
11	Смета 09_02_01	Пожарная сигнализация.Пусконаладочные работы				47.20	47.20
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	118,88	12,29	0.00	50.20	181 37
		Итого по Главам 1-9	3 892,84	402,30	373.45	50.20	4 718 79
Непр	Непредвиденные затраты	J.					7,601,1
12	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 2%	77,86	8,05	7,47	1,00	94,38
13	·	Итого в базисных федеральных ценах 2001 г. с непредвиденными затратами	3 970,70	410,34	380,92	51,20	4813,16
14		Индексы пересчета в текущие цены: Итого в текущих ценах I кв. 2019 г. с коэффициентами: СМР=6,80, ОБОРУДОВАНИЕ=3.95, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ=16.56	27 000,74	2 790,32	1 504,63	847,94	32143,63
15	i,	-CMP:(3970,70+410,34)*6,80	27 000,74	2 790,32			29 791.06
<u>1</u>		-оборудование: 380,92*3,95			1 504,63		1 504,63
- 0,		- прочие работы в т.ч.:				847,94	847,94
lanor	то на пременения проскон на пременения правительного на правительные правительные правительные правительных пременения правительных пременения			:		847,94	847,94
10		SATHATEL COGGOTHERS OF VITHOMONY TIGHTON		4 1 1			
5		Sarpara, varsannible e junialon Hallol OB	5 400,15	558,06	300,93	169,59	6 428,73
0.7		всел о по сводному сметному РАСЧЕТУ на 1 кв. 2019г	32 400,88	3 348,38	1 805,56	1 017,53	38 572,35

 $^{^{\}circ}$ учетом дефлятора на 2 кв.2019г. K=0,998 - 38 572,35*0,998 = 38 495,21 тыс.руб. $^{\circ}$ учетом дефлятора на 3 кв.2019г. K=1,028 - 38 495,21*1,028 = 39 573,08 тыс.руб. $^{\circ}$ учетом дефлятора на 4 кв.2019г. K=1,02 - 39 573,08*1,02 = 40 364,54 тыс.руб.

ныполнение работ в 2019 году -

Всего по расчету с учетом коэффициента снижения цены по результатам аукциона К=0,8282734738: 41764,44*0,8282734738=34 592,37780 тыс.руб. $(40\ 364,54 - 11\ 200,00) * 1,048 = 30\ 564,44\ Teic.py6.$ Всего по расчету составляет: 11 200,00 + 30 564,44 = 41 764,44 тыс. руб. Выполнение работ в 2020 году, K = 1,048 -

Заказчик

Главный инжеуер ГКУ-"Служба единого заказчика"

Забайкальскурь края

Индивидуальный предприниматель Подрядчик

Мкоян Спартак Оережович

Приложение № 2 к дополнительному соглашению № $\frac{2}{\mathcal{L}}$ от « $\frac{2}{\sqrt{3}}$ » $\frac{1}{\sqrt{\mathcal{L}}}$ 2019г. к государственному контракту №Ф.2019.3538 от 05.06.2019г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

строительство объекта "Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края"

Сроки передачи рабочей документации	9
Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	5
Физический объем работ (% от общего объема работ контракта)	4
Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	3
Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	7
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	T

В течении 5-ти дней с даты подписания контракта		
1	1	
24,55	75,45	
с даты подписания контракта до 31.12.2019г	с 01.01.2020г до 01.11.2020г	
2019 год: земляные работы -монтаж фундаментов -монтаж несущих конструкций здания -монтаж ограждающих	2020 год:монтаж несущих конструкций здания -монтаж ограждающих конструкций - устройство кровли - внутренние отделочные работы	-монтаж внутренних инженерных систем -монтаж наружных инженерных сетей -благоустройство
·	2	

Подписание сторонами акта о соответствии земельного участка (объекта строительства) условиям контракта в течение 5 дней, после подписания контракта.

Передача подрядчику разрешения на строительство объекта в течении 5 дней после подписания контракта

строительства, в срок до 01.11.2020г.

о состоянии земельного участка (объекта строительства) условиям контракта при завершении Подписание сторонами акта

Заказчик:

Главный инженер ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальскогожрая

А.М. Костин

Генподрядчик:

Индивидуальный предприниматель

Мкоян Спартак Сережович

С.С. Мкоян

Приложение № 3 к дополнительному соглашению № $\frac{2}{2}$ от « $\frac{\sqrt{3}}{2}$ » $\frac{7}{2}$ 2019г. к государственному контракту №Ф.2019.3538 от 05.06.2019г.

на строительство объекта "Сельское культурно-досуговое учреждение в с.Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края" ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	$\overline{}$			Т						
Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ отдельного вида работ в цене контракта (%)	7	24,55		75,45						
Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) вида работ отдельного вида работ	9	до 31.12.2019г (оплата в соответствии с п. 3.4 контракта)	3	до 30.11.2020г. (оплата в соответствии с п. 3.4 контракта)						
Сумма к оплате (руб.)	5	8 495 582,85		26 096 794,95						
Размер аванса	4	10%		10%						
Сроки выплаты аванса	3	30.06.2019r.	:	31.03.2020r.			`			
Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	2	2019 год земляные работы -монтаж фундаментов -монтаж несущих	конструкций здания -монтаж ограждающих конструкций	2020 год - монтаж несущих конструкций здания - монтаж ограждающих	конструкции -устройство кровли - выутменния	- впутренние отделочные работы	-монтаж внутренних	анженерных систем	инженерных сетей	-благоустройство
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ			:	7						

	Индивидуальный предприниматель Мкоян Спартак Сережович С.С. Мкоян	
 Цена контракта 34 592 377,80 руб. Срок итоговой оплаты — 30.11.2020г.; Сумма денежных средств (итоговая оплата) - 34 592 377,80 руб. Заказчик:	Служба единого заказчика» Забайкальского края «Служба единого заказчика» Забайкальского края А.М. Костин	TO TOWN TOWN A TOWN AND A TOWN AN

Приложение № 4 к дополнительному соглашению № с от "43 " 42 2019г. к государственному контракту № Ф 2019.3538 от 05.06.2019г.

Календарный график производства работ

на строительство объекта «Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края»

	(год этапа работ)		* Company of the Comp	. a										
	начало /окончание	05.06.19-30.06.19	30.06.19-15.08.19	15.08.19-15.09.19	15.09.19-30.01.20	15.09.19-30.01.20	30.01.20-30.03.20	30.03.20-30.06.20	30.01.20-30.04.20	30.02.20-30.05.20	30.03.20-30.06.20	30.04.20-30.05.20	30.06.20-30.07.20	30.06.20-30.07.20
•	стоимость в ценах соответствующих лет в руб.		145 632,00	4 301 756,40	9 604 410,00	4 480 800,00	2 722 249,20	1.673.371,20	1 262 881,20	1 827 600,00	2 832 001,80	1 022 400,00	1 289 892,00	428 236,80
	Основные виды этапа работ	Подготовительные работы.	Земляные работы	Устройство фундаментов и оснований	Возведение несущих конструкций	Возведение наружных ограждающих конструкций	Устройство кровли	Внутренние отделочные работы	Устройство внутренних санитарно-технических систем	Устройство внутренних электротехнических систем	Устройство внутренних трубопроводных систем	Устройство внутренних слаботочных систем	Пуско-наладочные работы	Устройство наружных электросетей и линий связи
	Ŋē		2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13

14	Устройство наружных сетей канализации	754 800,00	30.06.20-30.07.20	
. 15	Устройство наружных сетей водоснабжения	498 576,00	30.07.20-30.08.20	
16	Устройство наружных сетей теплоснабжения	754 800,00	30.08.20-30.09.20	
17	Благоустройство	632 971,20	30.09.20-15.10.20	
итого:		34 592 377,80		
	Лимит на 2019 год	8 495 582.85		
	Лимит на 2020 год	26 096 794,95		

Главный инженер ТКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Заказчик:

Индивидуальный предириниматель Мкоян Спартак Сережович Генподрядчик: