Дополнительное соглашение № ____ к государственному контракту № Ф.2019.11313 от 26.11.2019г.

на разработку проектно-сметной документации объекта: «Строительство пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района»

г. Чита

«___»____2019г.

Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице дирсктора Рогалёва Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электронные Системы Безопасности» (ООО «ЭлСиБ»)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Горюнова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- 1. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение № 2 к Контракту № Ф.2019.11313 от 26.11.2019 г. частью настоящего дополнительного соглашения.
- 2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. Обязательства сторон по государственному контракту № пеизменном виде.
- 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

Директор ТКУ Служба единого заказника» Забайкальского края

Рогалёв П.А.

М.н.

Генеральный виректор ООО ЭлСиво

Горюнов П.А.

Приложение к дополнительному соглашению

Календарный график

на разработку проектно-сметной документации объекта:

«Строительство пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района»

L										•					
2	. 6	Market and a second	2019	год						2020 год					
H	Даименование основных работ	Стоимость, тыс. руб.	аддкон	искабрь	адванк	февраль	тдьм	впрель	йвм	июнь	июир	gBLACL	aqdrmiə	афвтяю	аддвон
		3	4	S	9	7	~	0	01		:				
- 1	Инженерно-геодезические изыскания	384,440							2		71	l3	14	15	16
2.	Инженерно-геологические изыскания	692,980													
i,	Инженерно-экологические изыскания	191,680			N. A.										
4.	Проектная документация	1 679,043													
5.	Проектирование инженерных сетей	231,872	Начало												
9	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	740,24*	раоот с даты подписания контракта												
7.	Стоимость проведения проверки достоверности определения сметной	20,00*													
∞	Экологическая экспертиза	205,90232*													
9.	Рабочая документация	2 750,437													Окончание работ
Итог	Итого п.п.1-9	6 896,59632												60	0.11.2020r
НДС	НДС 20% (п.п.1-7, 9)	1 338,138							+		-			_	
Итого	0.	8 234,73432							-						
				-		The second secon									

Примечание: *стоимость снижению не подлежит

- 1. Разработка проектно-сметной документации осуществляется с момента подписания контракта в срок не позднее 30.11.2020 года.
- Сроки выполнения работ по основным видам работ определяются Исполнителем после заключения контракта в соответствии с п.5.1 контракта. ci
 - Лимит финансирования на 2020 год 8 234 734 рубля 32 копейки

ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкельского края II. A S Porarie B Директорого Заказчик:

Исполнитель: Генеральный директор SPANNE BOOM MENT POHHSIE CHCTEMSI Безопасности» П.А. Горюнов

0

OBIDEMECT80