Дополнительное соглашение № к государственному контракту № Ф.2019.423249-2 от 06.08.2019г.

на разработку проектно-сметной документации объекта:

«Реконструкция здания ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»

| | ~~ | • | |
|----|----|-----|----|
| 17 | и | WI | ra |
| | _ | N/B | - |

| << | >> | 2019г. |
|-----------------|-----------------|--------|
| | | |

Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рогалёва Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Читагражданпроект» (ЗАОр «НП Читагражданпроект»)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Прокофьева Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- 1. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение № 2 к Контракту № Ф.2019.423249-2 от 06.08.2019 г. «Календарный график», принять его в новой редакции и считать неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
- 2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. Обязательства сторон по государственному контракту № Ф.2019.423249-2 от 06.08.2019г., не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
- 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

Директоры КУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края

OF THE EXTENSE

Рогалёв П.А.

Генеральный пректор
ЗАО «ИН Чита раждана

ЗАр «НЦ- Петагражданпроект»

Прокофьев В.Н.

Календарный график

разработки проектно-сметной документации объекта:

Реконструкция здания ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»

| 2 | | Стоимость | | | 2019 год | ГОЛ | | | 2020 год | ГОЛ |
|-----|--|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|---|
| | Наименование основных работ | THE DVA | | | ragomieo | Tagamic . | 950 | 100000 | a south | Thomas de |
| П/П | I | i bic. pyo. | ИЮЛЬ | август | сентяорь | октяорь | нояорь | декаорь | январь | февраль |
| - | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Инженерно-геологические изыскания | 547,897 | | | | | | c | | |
| 2. | Геофизические работы по микросейсморайонированию | 251,551 | | | | | | | | |
| 3. | Инженерно-экологические изыскания | 128,485 | | | | | | | | |
| 4. | Инженерно-геодезические изыскания | 33,051 | | | | | | | | |
| 5. | Обмерные работы | 385,175 | | | | | | | | |
| .9 | Проект планировки территории | 164,067 | Начало работ | | | | | | | |
| 7. | Проектная документация | 4905,095 | подписания | | | | | | | |
| ∞. | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1103,036* | NOHIDANIA | | | | | | | |
| 6 | Стоимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости | 24,000* | | :: [a] | × | | | | | |
| 10. | Рабочая документация | 7357,642 | | | | | | | | Окончание работ не позднее 01.02.2020г |
| | Итого п.п.1-10 | 14 900,00 | | | | | | | | |
| | Всего по контракту | 14 900,00 | | | | | | | | |
| | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | THEFT | | | 12 | | | | | |

Примечание: стоимость экспертизы снижению не подлежит

- Разработка проективатеметной документации осуществляется с момента подписания контракта в срок не позднее 01.02.2020 года.
 - Лимит финансирования на 2019 год 1 346 158 рублей 80 копеек.

2020 год – 13 553 841 рублей 20 копеек. Лимит финансирования на

обобаваным видам работ определяются Исполнителем после заключения контракта в соответствии с п.5.1 контракта.

Забайкальского края

П.А. Рогалёв

ТА ЗАБАЙКАЛ ЗЧИКА: ЗАБАЙ ПЬСКОГО КРАЗ 3аказчик: Сроки выполнения работ тосова Директор Солом Сол

В.Н. Прокофьев O PAGOTHUR ATPAWAA

OTWANAE * BOCC

Исполнитель:

внеральный директор «Титагражданпроект»